



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN  
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Proiectul "Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației" (EMINET)

**Calendarul activităților**

Activitatea	Anul 1												Anul 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. Managementul proiectului																								
0.1. Managementul operațional al proiectului și al achizițiilor																								
0.2. Monitorizare, evaluare și raportare																								
0.3 Audit financiar																								
1. Realizarea cercetării în domeniul migrației																								
1.1. Cartografierea serviciilor pentru migranți disponibile la nivel național, cu accent pe cele care urmăresc integrarea pe piața muncii																								
1.2. Studiu asupra impactului politicilor de migrație pe piața muncii din România																								
1.3. Studiul asupra efectelor emigrației forței de muncă înalt calificate din România																								
2. Transfer de cunoștințe și bune practici																								
2.1. Dezvoltarea rețelei de organizații și cercetători în domeniul migrației																								
2.2. Organizarea unei conferințe internaționale pe tema influențării politicilor publice în domeniul migrației																								
2.3. Organizarea unei școli de vară cu tema advocacy și politici de migrație.																								
3. Activități de advocacy în domeniul migrației																								
3.1. Dezvoltarea platformei e-migrație.ro prin introducerea unui modul de advocacy																								
3.2. Formarea unei coaliții de advocacy a ONGurilor active în domeniul migrației																								
3.3 Organizarea de webinarii (întâlniri online)																								
3.4. Organizarea unei campanii de advocacy în domeniul politicilor de migrație																								
3.5. Elaborarea manualului de bune practici privind influențarea politicilor de migrație																								
4. Promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului																								
4.1. Elaborarea planului de promovare și diseminare																								
4.2. Elaborarea și producția materialelor proiectului																								
4.3. Elaborarea și actualizarea paginii web a proiectului																								
4.4. Organizarea conferinței de încheiere a proiectului																								